RETIFICAÇÃO DE CRONOGRAMA

Prezados participantes, devido a problemas técnicos, não foi possível apresentar o resultado parcial no dia 05 de Abril de 2023.

Será publicado hoje, dia 06 de Abril de 2023 até às 23:59.

4. Cronograma

Etapas	Atribuição	Data
Publicação do Edital na página da UFERSA	PROEC	06/03/2023
Submissão das propostas via SIGAA – menu Extensão	Coordenador da proposta	07/03 até 20/03/2023
Aprovação das propostas pela unidade proponente	Chefe do departamento ou chefe imediato	Até 22/03/2023
Publicação da homologação das inscrições das propostas	PROEC	Até 24/03/2023
Avaliação das propostas	Comitê de Extensão e Cultura	Até 31/03/2023
Publicação do resultado parcial da Linha 1 e Linha 2	PROEC	**06/04/2023**
Interposição de recursos administrativo	Coordenador da proposta	**Até 10/04/2023**
Análise de recursos	Comitê de Extensão e Cultura	Até 12/04/2023
Publicação do resultado final	PROEC	14/04/2023
Ajuste orçamentário conforme o item 6 deste Edital e/ou conforme adequação a Resolução CONSAD/UFERSA nº 16/2021	Coordenador da proposta	Até 21/04/2023
Celebração do Termo de Compromisso	Coordenador da proposta	Até 25/04/2023
Início e implementação das propostas	PROEC	02/05/2023
Solicitação de Diárias e Passagens	Coordenador da proposta	Até 15/10/2023
Vigência das propostas aprovadas	PROEC	02/05/2023 até 30/11/2023

Envio de relatório final	Coordenador da proposta	Até 30 dias após o encerramento

* **Retificação informada em negrito**. Caso necessário, o cronograma poderá sofrer alterações.